

Исх.№ 51
от 27.10.2015г.

Директору ФГБНУ «РосНИИПМ»
Щедрину В.Н.
346421, Ростовская область,
г.Новочеркасск, пр.Баклановский, 190

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

Между Дачным некоммерческим партнерством «Агро-клуб Усадьба» (далее по тексту – Заказчик) и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», (далее по тексту – Исполнитель) заключен Договор №112-П на создание (передачу) проектной продукции от 08 мая 2014г. (далее по тексту – Договор), в соответствии с которым Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика:

- разработку проектной документации на насосную станцию первого подъема водозабора;
- разработку проектной документации на магистральный водовод для дачного поселка;
- разработку проектной документации на станцию водоочистки в соответствии с техническим заданием на проектирование.

В соответствии с утвержденным Календарным планом работ сдача –приемка проектной продукции в полном объеме должна быть произведена не позднее 09.2014г.

ДНП «Агро-клуб» Усадьба на основании Договора была полностью оплачена стоимость работ, а именно перечислено на расчетный счет Исполнителя 3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) руб.

26 августа 2015г. Посредством электронной связи Заказчиком были получены документы. 11.09.2015г. в адрес Исполнителя был направлен перечень необходимых доработок и корректировок в связи с невозможностью использования для строительства и согласования в установленном порядке с компетентными органами представленной документации, однако, в письме №01-05/710 Исполнитель отказался от исправления существенных недостатков проектной документации.

Согласно п 3. Ст. 723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков

Принимая во внимание вышеизложенное, настоящим извещаю Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации», что Договор №112-П на создание (передачу) проектной продукции от 08 мая 2014г. считается расторгнутым в момент получения данного уведомления.

В соответствии со ст. 165.1 сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Так же необходимо отметить, что учитывая тот факт, что Исполнителем не исполнены принятые на себя обязательства и указанная выше проектная продукция выполнена в ненадлежащем порядке и работы Заказчику не переданы, прошу вернуть оплаченную стоимость работ, а именно перечисленные на расчетный счет Исполнителя 3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) руб. в течении 5 дней с момента получения данного уведомления.

Полагаю, что указанное требование будет удовлетворено Вами в добровольном порядке. В противном случае ДНП «Агро-клуб» Усадьба будет реализовано право обращения в Арбитражный суд Ростовской области с требованием о возврате понесенных Заказчиком убытков, что дополнительно повлечет для Вас обязанность возместить понесенных расходы в виде судебных издержек.

Председатель ДНП «Агро-клуб Усадьба»
Федотова О.Н.



Федотова О.Н.