ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	Этапы
	Отметка о выполнении работ
	Приостановка, обоснование
	Ориентировочный срок завершения работ

	1


	Заключен договор с ОАО МРСК Юга технологического присоединения № 22300-12-00109375-1


	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	2
	Проведены Археологические изыскания трассы ВЛЗ-10 кВ (обследование шурфированием)
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	3
	Выполнены работы по топосьемке трассы ВЛЗ-10 кВ
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	4
	Согласован Акт выбора земельного участка линии линии ВЛЗ-10 кВ
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	5
	Разработана проектная документация на строительство ВЛЗ-10 кВ 027-10/13-ЭС до границ з.у. ДНП
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	6
	Получено заключение филиала ФБУ «Центр лабараторногоанализа  от 21.05.2013г. № 15-2509, на проектную документации блочной комплексной трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке с одним трансформатором 400 кВа 10/0,4 кВ
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	7
	Получена проектная документация на строительство ВЛЗ-10 кВ в границах з.у. ДНП 070-09/13-ЭС
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	8
	Получена проектная документация на строительство распределительной линии 0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки 094-11/13-ЭС ПЗ том 1
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	9
	Получена рабочая документация на строительство распределительной линии 0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки 094-11/13-ЭС ПЗ том 2
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	10
	Получен рабочий проект строительства распределительной линии ВЛЗ-10 кВ (046-11/14-ЭС).
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	11
	Проектная документация часть2, 060-11/14ЭС ПЗ том 1
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	12
	Проектная документация часть3, 060-11/14ЭС ПЗ том 1
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	13
	Рабочая документация часть 3, 058-11/14ЭС том 2
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	14
	Монтажные работы по установке БКТП 1, 2013 ГОД
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	15
	Монтажные работы по установке ВЛЗ-10 – 1
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	16
	Монтажные работы по установке ВЛЗ-10 – 2
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	17
	Монтажные работы по установке ВЛ-0,4 – 1
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	18
	Монтажные работы по установке ВЛ-0,4 – 2
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	19
	Монтажные работы по установке ВЛ-0,4 – 3
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	20
	Монтажные работы по установке ВЛ-0,4 – 4
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	21
	Монтажные работы по установке БКТП 2, 2015 ГОД
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	22
	Монтажные работы по установке БКТП 3, 2015 ГОД
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	23
	Монтажные работы по освещению въезда в поселок, 2015г.
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	24
	Заключен договор энергоснабжения № 33 от 30.08.2013г. с ОАО «Энергосбыт»
	
	
	

	
	Установка видеонаблюдения по территории въезда в поселок 
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	25
	Монтажные работы по внутриквартальному освещению 
	
	Приостановки нет
	Сентябрь

2016 года

	
	Монтаж приборов учета на границе балансовой принадлежности 
	В работе
	Заявка от 10 участников 
	Еженедельно

	26
	Монтаж прибора учета на ВЛЗ-10 х.Махин
	
	Приостановки нет
	До 01 июля 2016 года

	27
	Проектные работы по освещению насосной станции
	В работе
	Приостановки нет
	

	28
	Монтажные работы по освещению насосной станции 
	
	
	С 01 сентября 2016 года

	29
	Получение технических условий на увеличение мощности в ОАО МРСК Юга 
	
	ТУ выдаются по истечении 3 лет с момента заключения договора энергоснабжения
	сентябрь 2016 года

	30
	Установка видеонаблюдения по территории поселка 
	
	
	март 2017 года


