График  проведения  РАБОТ  в 2016  году
· К 20 мая 2016 года завершатся работы по благоустройству Музыкальной веранды с детской площадкой.

· К 30 мая 2016 года будет организована работа по вывозу мусора с территории поселка.

· С 01июня 2016 года начнутся монтажные работы по газификации поселка (внутриквартальный газопровод среднего и низкого давления). 

· До 01  июля 2016 года будут завершены работы по внутреннему водопроводу (район Приозерного городка).

· С 01 июля 2016 года начнутся работы по строительству внешних линий водопровода.

· С 01 августа 2016 года начнутся работы по строительству насосной станции и водозабора, сроки окончания работ - до 4 квартала 2016 года. 

· С 30 сентября 2016 года – строительство дорог внутриквартальных.

· С 15 сентября 2016 года – монтажные работы по внутриквартальному освещению.
