ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	Этапы
	Отметка о выполнении работ
	Приостановка, обоснование
	Ориентировочный срок завершения работ

	1


	Получено разрешение Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов (Донское БВУ) на забор (изъятие водных ресурсов) из реки Дон от 20.12.2012 года


	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	2
	Получены исследования подземных вод в районе Ольгинского сельского поселения из банка данных водных ресурсов РО от 20.10.2012 года
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	3
	Выполнены работы по проведению гидрогеологических изысканий территории ДНП ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» 2012 год
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	4
	Проект организации и застройки ДНП «Агро-клуб Усадьба» с расчетом водопотребления и схемой водоснабжения ДНП
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	
	Заключен договор на разработку ФГБНУ «РосНИИПМ» Проектной документации "Комплексная система водоснабжения дачного поселка «Усадьба», №112-П от 08.05.2014 г..


	Работы не выполнены

Материалы переданы только в электронном виде. На замечания со стороны заказчика, получен отрицательный ответ по исправлению недостатков.
	Приостановка

Проектная документация не соответствует требованиям Постановления Правительства от 16.02.2008 г. №87, не соответствует требованиям строительных норм и правил
	Спор передан на рассмотрение в суд

	5
	Проведены работы по оформлению дополнительных участков для строительства Внешних линий водопровода с КН: 61:02:0600015:3185, 61:02:0600015:4686, 61:02:0600015:5274
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	6
	Проведены работы по изменению разрешенного вида использования земельных участков с КН: 61:02:0600015:3185, 61:02:0600015:4686, 61:02:0600015:5274, от 29.07.2015 года, для строительства водоснабжения поселка
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	7
	Заключен договор № 80 от 27.11.2015 года,на выполнение проектных работ по строительству руслового водозабора, насосной станции водоснабжения первого подъема, инженерных сетей водопровода (прокладка подземная) на земельных участках с КН:

61:02:0600015:3185, 61:02:0600015:4686, 61:02:0600015:5274,


	В работе
	Приостановки нет
	

	8
	Произведены дополнительные работы:
-Инженерно-гидрологические изыскания по объекту: «Строительство водозабора» по договору № 07-11.09.2014г., доп.соглашение № 08-01.07.2015;

-Инженерно-геологические изыскания П 1069-449-1-ТО по объекту:

«Строительство водозабора»;

Геодезические изыскания – топографический план М 1: 500, июнь 2015 года

Разработана схема водоснабжения ДНП – наружные сети.
	Работы завершены


	Приостановки нет
	

	9
	Получен протокол лабораторных испытаний образцов поверхностный воды р.Дон № 73-В от 17.12.2015 года
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	10
	Получен протокол лабораторных  испытаний образцов поверхносной воды р.Дон № 73-В от 19.01.2015 года
	
	
	

	11
	Получен протокол испытаний образцов поверхносной воды р.Дон от 15.07.2015 года
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	12
	Получено заключение к протоколу лабораторных испытаний образцов поверхностной воды р.Дон № 8493-В от 17.12.2015 года
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	13
	Получен протокол испытаний № 2/199 от 25.04.2016г. воды централизованного водоснабжения г.Ростов-на-Дону
	Работы завершены
	Приостановки нет
	

	14
	Монтажные работы по проведению наружных сетей водопровода ДНП
	В работе 
	Приостановка в 2016 году связана с весенним периодом.

В настоящее время проводятся организационные работы на строительной площадки (высыхание грунта, закупка дополнительного оборудования к имеющемуся)
	Работы возобновляться с 20 мая 2016 года

Окончание работ в срок до С 01 июля 2016 года 

	15
	Монтажные работы по строительству внешних линий водопровода

	В проектной стадии
	Приостановки нет
	С 01 июля 2016 года 

Окончание работ в срок до 01  сентября  2016 года

	16
	Монтажные работы по строительству насосной станции и водозабора


	В проектной стадии
	Приостановки нет
	С 01 августа 2016 года 

Окончание работ в срок до 01 ноября  2016 года


